

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院等外部大規模改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	市立千歳市民病院の外部大規模改良工事 屋上の既存防水撤去及びアスファルト防水シートの改良 (約8,000㎡) 外壁タイル劣化調査及び外壁タイル不良個所の改良 (約1,400㎡)		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 7月12日	契 約 金 額	146,772,000円
工 期 (着 工)	平成30年 7月12日	工 期 (完 成)	平成30年12月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月14日	変 更 金 額	1,717,200円
変 更 後 工 期 (完 成)	平成30年12月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	148,489,200円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設・金属・シーリング・屋上アスファルト防水工事・外壁タイル工事の施工方法変更 ・ 産業廃棄物及び交通誘導員の概数確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設工事において、昨今の暴風災害等に伴う足場倒壊の危険性を回避するため、ネットの種類を変更する。また、タイル改修時の作業性、設置及び管理の容易さを考慮し、ゴンドラを枠組み足場へ変更する。金属・シーリング・アスファルト防水工事において、撤去作業が困難な部位があることから、施工方法を変更する。(第1回918,000、第2回1,080,000) ・ 産業廃棄物及び交通誘導員の概数確定 (第3回△280,800) 		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。