

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院電灯幹線等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	市立千歳市民病院電灯幹線等改良 ・電灯分電盤及びコンセントの新設 ・幹線ケーブル、その他配線等一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成31年 2月 1日	契 約 金 額	1,598,400円
工 期（着工）	平成31年 2月 1日	工 期（完成）	平成31年3月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社やまでん		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番13号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	本工事は本院における幹線ケーブルの敷設及び分電盤・コンセント等を新設する工事である。 現在、施工中である市立千歳市民病院電灯設備LED化改良工事と一体で施工することにより、円滑に進捗することが可能となり、且つ、経費の節減ができる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年3月12日	変 更 金 額	△151,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年3月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	1,447,200円
変 更 内 容	・プルボックス及びメタルモール類の減		
変 更 理 由	・コンセント取付に伴いプルボックスやメタルモール、メタルモールボックス等を使用せず施工可能となったことからプルボックス及びメタルモール類を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。