

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 緩和ケア病床改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	4階東病棟特床室から緩和ケア病床室への改良工事 ・内部改修 ・給排水設備改修 ・電気設備改修		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年7月4日	契 約 金 額	7,128,000円
工 期（着工）	令和元年7月4日	工 期（完成）	令和元年9月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社弘和建设工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北栄1丁目30番4号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年9月20日	変 更 金 額	723,600円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年9月24日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,851,600円
変 更 内 容	1. 建具変更による関連数量の増減、機器調整費追加による増、LED照明変更による増減、トイレ用押ボタン追加による増 2. 天井高さ変更による関係数量の増減、塗装の要否による関係数量の増減、暖房設備等の取り外しによる関係数量の増、既存配管の撤去不要による関係数量の減 3. 温度センサー移設による数量の増、産業廃棄物処分の概数確定による数量の増		
変 更 理 由	1. 今後の病院運営を考慮して、建具の配置・形状、押しボタンの配置、照明器具の機種を見直したため。また、電気工事等に伴い、機器調整費が必要となったため。 2. 天井高さを一部変更したため。鋼製建具の塗装が不要となり、木部の色を既存色に合わせるための塗装が必要になったため。床材及び壁紙を張るために暖房設備及び手すりの取り外しが必要になったため。既存配管撤去が必要なくなったため。 3. ホワイトボード設置箇所に温度センサーがあり、同センサーの移設が必要となったため。概数発注である産業廃棄物処分の数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。