

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 廊下照明器具LED化等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	電気設備における電灯設備、自動火災報知設備の改良工事 ・廊下等の照明器具LED化 ・自動火災報知機の更新		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年7月16日	契 約 金 額	54,000,000円
工 期（着工）	令和元年7月16日	工 期（完成）	令和元年9月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	伸盛電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目14番30号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和元年9月26日	変 更 金 額	345,600円
変 更 後 工 期（完成）	令和元年9月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	54,345,600円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廊下照明器具・エスカレーター下部照明器具の増及び眼科暗室、シールド室等の照明器具の減</li> <li>・自動火災報知設備感知器の増減</li> <li>・産業廃棄物処分量の確定</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計図の相違等による照明器具及び感知器の増減による変更</li> <li>・産業廃棄物の概数確定</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。