

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 自動制御設備改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	機械設備における自動制御設備の改良工事 ・中央監視装置の更新 ・熱源コントローラの更新 ・ファンコイルコントローラ系統の更新		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和元年7月11日	契 約 金 額	93,170,000円
工 期（着工）	令和元年7月11日	工 期（完成）	令和2年2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	新栄工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北信濃770番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年2月10日	変 更 金 額	1,111,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和2年2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	94,281,000円
変 更 内 容	1. ボイラ圧力計を中央監視するための関係数量の増。 2. 天井点検口を設置するための関係数量の増、発生材処分の数量確定。		
変 更 理 由	1. 今後の施設管理を考慮して、ボイラ圧力計を中央監視できるように見直したため。（1,100,000円増） 2. 今後の施設管理を考慮して、天井点検口が必要となったため。概数発注としていた発生材処分の数量が確定したため。（11,000円増）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。