

千歳市工事契約状況表

契約の内容			
工 事 名	支笏湖診療所煙突断熱材等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 支笏湖温泉3番		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	支笏湖診療所煙突断熱材・屋根外壁塗装改良工事 <ul style="list-style-type: none"> ・煙突の既設ライニング材の撤去 ・煙突ライニング材の新設 ・屋根板金の塗装、外壁面の補修及び塗装 ・屋上シート防水改良 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 7月31日	契 約 金 額	18,597,600円
工 期（着工）	平成30年 7月31日	工 期（完成）	平成30年11月20日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	株式会社日建企画		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃2丁目13番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年11月 5日	変 更 金 額	2,365,200円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	20,962,800円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁改修における概数確定による増 ・屋根板金破風部分撤去新設による増 ・外壁と屋根庇取り合い部分コーキング補修による増 ・外壁羽目板部分の補修及び一部取替による増 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・概数としていたひび割れ補修、欠損部補修等の概数確定による。 ・屋根板金破風部分の木下地が腐食による劣化が判明したため、改修範囲の拡大による。 ・外壁と屋根庇の取り合い部に劣化による隙間が判明したため、コーキング補修を行うことによる。 ・外壁羽目板部分の劣化が判明したため、コーキング補修又は羽目板取替を行うことによる。 		
契約変更の内容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年12月 5日	変 更 金 額	378,000円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年12月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	21,340,800円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・煙道断熱材改修に関わる鉄筋撤去及び壁撤去復旧による増 ・煙道灰出し口寸法拡張による増 ・有価物、産業廃棄物処分数量の概数確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・煙道断熱材改修において支障となる鉄筋が判明したため、鉄筋の撤去及び煙道壁の撤去復旧を行うことによる。 ・煙道灰出し口寸法拡張による。 ・概数としていた有価物、産業廃棄物の概数確定による。 		

※金額はすべて「税込み」です。