

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|------------|
| 工 事 名 | 市立千歳市民病院 エレベーター改良工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 北光2丁目1番1号 | | |
| 工 事 種 別 | 機械器具設置 | | |
| 工 事 概 要 | エレベーターの耐震構造強化に関する改良工事 ・地震感知器改良 ・機器転倒移動防止対策 ・主索外れ防止対策 ・引っ掛かり防止対策 ・脱レール防止対策 | | |
| 入札・契約の方法 | 随意契約 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和2年4月24日 | 契 約 金 額 | 6,600,000円 |
| 工 期（着工） | 令和2年4月24日 | 工 期（完成） | 令和2年12月18日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 株式会社日立ビルシステム 北海道支社 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 札幌市 中央区北3条西4丁目1番地1 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | 本工事は、既設エレベーターの耐震構造強化を行うものである。 エレベーター設備は、メーカー各社が一体のシステムとして独自に開発、設計、施工を行っているため、使用機器及び部品の形状や取付位置等がメーカー各社によって異なっている。 本工事は、既設機器に耐震構造を強化する機器（補強板等）を取り付けることから、改良にあたっては既設エレベーターを設置したメーカー以外で行うことはできない。 以上のことから、上記指名業者は、本工事を円滑かつ適正に施工できる唯一の業者である。 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和2年12月11日 | 変 更 金 額 | 0円 |
| 変 更 後 工 期（完成） | 令和2年12月18日 | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 6,600,000円 |
| 変 更 内 容 | ・産業廃棄物処分の関係数量。 | | |
| 変 更 理 由 | ・概数発注である産業廃棄物処分の関係数量が確定したため。 | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。