

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 手術室空調設備改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	機械設備		
工 事 概 要	手術室内の空調設備更新		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和3年5月13日	契 約 金 額	121,000,000円
工 期（着工）	令和3年5月13日	工 期（完成）	令和4年3月4日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和4年3月1日	変 更 金 額	8,294,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和4年3月4日	変 更 後 の 契 約 金 額	129,294,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ファンフィルターユニット取外し、再取付、樹脂製パイプサポート、栈木の減、養生ビニールシートの増、スチールパネル天井の追加 ・プレフィルター、中性能フィルターの減、フィルターユニット、フィルターユニット撤去、有価物処分費、有価物運搬費の増 ・自動制御設備の追加工事に関する数量増 ・産業廃棄物処分の概数確定による関係数量の増減 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・FFU取外し・再取付によるWHPの更新が不可能であることから、天井撤去・新設によりWHPを更新したため。 ・改修後のACPに既存のフィルターユニットを取り付けることができないことから、新たなフィルターユニットを設置したため。 ・既存WHPの信号線は2芯であるが、改修後の信号線は3芯である必要があり、また、既存ACPのコンプレッサーは室内機に設置されているが、改修後のコンプレッサーは室外機に設置されることから、自動制御するための信号線等を追加する必要があったため。 ・概数発注である産業廃棄物処分の関係数量が確定したため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。