

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 蒸気ボイラー耐火物改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	機械器具		
工 事 概 要	蒸気ボイラーの耐火物に関する改良工事		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和3年5月20日	契 約 金 額	7,590,000円
工 期（着工）	令和3年5月20日	工 期（完成）	令和3年12月15日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社日本サーモエナー 北海道支社		
契 約 相 手 方 の 住 所	札幌市東区北25条東16丁目1番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	<p>本工事は、既設蒸気ボイラーの内部設置している耐火物を更新するものである。 ボイラー設備は、メーカー各社が独自に開発、設計、施工を行っているため、使用機器や部品の形状、取付位置等がメーカー各社によって異なっている。 本工事は、既設ボイラーの内部にて耐火物の更新を行い、更新後には運転調整を行うため、改良にあたっては既設ボイラーのメーカー以外で行うことはできない。 以上のことから、上記指名業者は、本工事を円滑かつ適正に施工できる唯一の業者である。</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和3年11月29日	変 更 金 額	0円
変 更 後 工 期（完成）	令和3年12月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,590,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分の関係数量		
変 更 理 由	概数発注である産業廃棄物処分の関係数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。