

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 非常用発電設備パワーモジュール等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	電気		
工 事 概 要	ガスタービン設備整備 換気設備整備 発電機盤設備整備 仮設発電設備設置		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和4年6月24日	契 約 金 額	68,860,000円
工 期（着工）	令和4年6月24日	工 期（完成）	令和5年2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	ヤンマーエネルギーシステム株式会社 札幌支店		
契 約 相 手 方 の 住 所	札幌市 厚別区厚別東4条4丁目8番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	本工事は、既存非常用発電設備のガスタービン設備、換気設備、発電機盤設備を更新するものである。 非常用発電設備は、メーカー各社が一体のシステムとして独自に開発、設計、施工を行っているため、 使用機器や部品の形状取付位置等がメーカー各社によって異なっている。 本工事は、改修する機器類と再利用する既設機器類を一体のシステムとして機能させる必要があり、改 修にあたっては既設非常用発電設備の構造や規格、機器構成に精通していることが不可欠である。また、 他社が施工を行い不具合が生じた場合、契約不適合責任の範囲が不明確となることから、責任の一元化を 図ることが必要である。 以上のことから、上記指名業者は、本工事を円滑かつ適正に施工できる唯一の業者である。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和5年2月13日	変 更 金 額	0円
変 更 後 工 期（完成）	令和5年2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	68,860,000円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	・有価物、廃棄物処分数量の概数確定による		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。