

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院電灯設備LED化改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	市立千歳市民病院電灯設備LED化 外来待合ロビー、リハビリテーション室、放射線系統、人工透析室、 手術室系統及び講義室等の照明設備LED化		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 9月 4日	契 約 金 額	35,856,000円
工 期（着工）	平成30年 9月 4日	工 期（完成）	平成31年3月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社やまでん		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番13号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年3月12日	変 更 金 額	1,101,600円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年3月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	36,957,600円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・照明器具台数増減に伴う変更 ・産業廃棄物の概数確定 		
変 更 理 由	設計図等の相違による照明器具台数を変更する。 (第1回1,101,600円増額) 産業廃棄物の概数確定(第2回金額変更なし)		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。