

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院冷暖房設備改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	市立千歳市民病院冷暖房設備改良 ・水熱源ヒートポンプユニットの更新 ・マルチパッケージ型エアコンの更新		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 9月 3日	契 約 金 額	142,722,000円
工 期（着工）	平成30年 9月 3日	工 期（完成）	平成31年3月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成31年3月8日	変 更 金 額	△280,800円
変 更 後 工 期（完成）	平成31年3月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	142,441,200円
変 更 内 容	・産業廃棄物処分の概数確定		
変 更 理 由	・産業廃棄物処分の概数確定による		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。