

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 自火報・拡声設備等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	自火報設備、拡声設備、視聴覚設備の改良工事		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月16日	契 約 金 額	38,676,000円
工 期（着工）	令和2年6月16日	工 期（完成）	令和3年1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道テクニカルシステムエンジニア株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉7丁目9番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和3年1月19日	変 更 金 額	1,045,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和3年1月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	39,721,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・HDエンコーダー内臓OFDM変調器、2分配器及び同軸ケーブルの追加。 ・産業廃棄物処分の関係数量の変更。 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・院内TV共聴設備に講義室内映像・音声信号を導入したため。 ・概数発注である産業廃棄物処分の関係数量が確定したため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。