
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。
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変 更 金 額

変更後の契約金額

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和４年６月14日 42,900,000円

令和４年６月14日 令和５年２月24日

舞鶴設備工業株式会社

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 市立千歳市民病院 冷暖房設備改良工事

契　約　の　内　容

千歳市　北光２丁目１番１号

管工事

水熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄの更新：２５台

事後審査型条件付一般競争入札

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　上長都1039番地８
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契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）
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