
第６号様式（７条関係）

※金額はすべて「税込み」です。

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　北信濃770番９

変
更
内
容

変
更
理
由

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

令和３年１月12日 0円

93,280,000円令和３年１月31日

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 市立千歳市民病院 自動制御設備改良工事

契　約　の　内　容

千歳市　北光２丁目１番１号

機械設備

機械設備における自動制御設備（リモートユニット）の改良工事

制限付一般競争入札

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）1

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和２年５月１日 93,280,000円

令和２年５月１日 令和３年１月31日

新栄工業株式会社

(円)

(円)

変
更
内
容

変
更
理
由

変 更 金 額

変更後の契約金額

・産業廃棄物処分の関係数量。

・概数発注である産業廃棄物処分の関係数量が確定したため。

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）


