

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 熱源ポンプ等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	熱源ポンプ等の更新		
入札・契約の方法	事後審査型条件付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和4年5月12日	契 約 金 額	64,350,000円
工 期（着工）	令和4年5月12日	工 期（完成）	令和5年3月3日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社高橋管機工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町2丁目6番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和5年3月2日	変 更 金 額	0円
変 更 後 工 期（完成）	令和5年3月3日	変 更 後 の 契 約 金 額	64,350,000円
変 更 内 容	有価物、廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	・有機物、廃棄物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。