

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 自動ドア改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	建具		
工 事 概 要	自動ドアのドアエンジン、コントローラー等改良工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ドアエンジン ・コントローラー ・配線モジュール ・補助光電センサーヘッド 		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和2年4月24日	契 約 金 額	15,400,000円
工 期（着工）	令和2年4月24日	工 期（完成）	令和2年10月7日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	ナブコシステム株式会社 札幌支店		
契 約 相 手 方 の 住 所	札幌市 西区八軒9条西1丁目1番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	<p>本工事は、既存自動ドアのドアエンジンやコントローラー等を更新するものである。</p> <p>自動ドアは、メーカー各社が一体のシステムとして独自に開発、設計、施工を行っているため、使用機器や部品の形状、取付位置等がメーカー各社によって異なっている。</p> <p>本工事は、既存自動ドアの部品を更新することから、更新にあたっては自動ドアのメーカー以外で行うことはできない。</p> <p>以上のことから、上記指名業者は、本工事を円滑かつ適正に施工できる唯一の業者である。</p>		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和2年10月5日	変 更 金 額	0円
変 更 後 工 期（完成）	令和2年10月7日	変 更 後 の 契 約 金 額	15,400,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・産業廃棄物処分の概数確定。 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・概数発注である産業廃棄物処分の数量が確定したため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。