

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市立千歳市民病院 無停電・直流電源装置改良工事		
工 事 場 所	千歳市 北光2丁目1番1号		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	無停電電源装置、直流電源装置の更新		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和4年5月2日	契 約 金 額	99,770,000円
工 期（着工）	令和4年5月2日	工 期（完成）	令和4年12月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社やまでん		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番13号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和4年12月16日	変 更 金 額	0円
変 更 後 工 期（完成）	令和4年12月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	99,770,000円
変 更 内 容	有価物数量の確定		
変 更 理 由	・有価物処分数量の概数確定による。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。