

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	支笏湖診療所真空式温水機等改良工事		
工 事 場 所	千歳市 支笏湖温泉3番		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	支笏湖診療所真空式温水機等改良 <ul style="list-style-type: none"> ・真空式温水機更新 ・給湯用ラインポンプ更新 ・暖房用ラインポンプ更新 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年 7月30日	契 約 金 額	3,564,000円
工 期（着工）	平成30年 7月30日	工 期（完成）	平成30年11月20日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	舞鶴設備工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	平成30年11月 5日	変 更 金 額	0円
変 更 後 工 期（完成）	平成30年11月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	3,564,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・産業廃棄物処分の概数確定 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・産業廃棄物処分の概数確定による 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。